附件2

2019年全县25件民生实事资金拨付进度安排和
项目执行进度节点及完成时限一览表
	序号
	实施项目
	项目资金拨付进度安排

（与市上安排相对应）
	项目执行进度节点及完成时限

（与市上安排相对应）
	备注

	1
	减免幼儿保教费
	5月资金拨付50%
11月资金拨付100%
	5月完成春季学期学生资助任务

11月完成秋季学期学生资助任务

12月抽查核实
	据实据效

补助项目

	2
	资助家庭经济困难学生
	5月资金拨付50%
11月资金拨付100%
	5月完成春季学期学生资助任务

11月完成秋季学期学生资助任务

12月抽查核实。
	据实据效

补助项目

	3
	农村义务教育阶段学生营养改善计划
	12月资金拨付100%
	春、秋季开学时，为5.44万名义务教育阶段学生提供营养膳食补助


	据实据效

补助项目


	序号
	实施项目
	项目资金拨付进度安排

（与市上安排相对应）
	项目执行进度节点及完成时限

（与市上安排相对应）
	备注

	4
	支持选派17名教师到“三区”支教
	11月资金拨付100%
	春、秋季开学时选派教师全部到位
12月抽查核实
	据实据效

补助项目

	5
	免除0.27万名中职学生学费
	5月资金拨付达到50%

11月资金拨付达到100%
	5月完成春季学期学生资助任务

11月完成秋季学期学生资助任务
12月抽查核实。
	据实据效

补助项目

	6
	持续为全市112.37万城乡居民免费提供基本公共卫生服务
	6月资金拨付30%
9月资金拨付80%
12月资金拨付100%
	6月为不少于56.19万人提供健康档案管理、健康教育等14类基本公共卫生服务。 9月为不少于89.89万人提供健康档案管理、健康教育等14类基本公共卫生服务。 12月为不少于112.37万人提供健康档案管理、健康教育等14类基本公共卫生服务。
	据实据效

补助项目

	7
	对3900贫困人口进行免费健康体检
	6月资金拨付50%
9月资金拨付80%
12月资金拨付100%
	6月完成体检任务的50%

9月完成体检任务的80%

12月完成体检任务的100%
	据实据效

补助项目


	序号
	实施项目
	项目资金拨付进度安排

（与市上安排相对应）
	项目执行进度节点及完成时限

（与市上安排相对应）
	备注

	8
	为符合条件的计划生育对象提供计划生育扶助保障
	11月资金拨付100%
	3月县乡完成申报对象资格确认工作，市级完成质量抽查工作；

5月向省卫生健康委上报对象人数；9月督促各县（市、区）及时足额配套资金；11月将扶助资金足额打卡发放；12月抽查核实。
	据实据效

补助项目

	9
	提高117.1万城乡居民基本医疗保障水平
	11月资金拨付达到100%
	11月完成提高城乡居民基本医疗保障水平目标任务
12月抽查核实
	据实据效

补助项目

	10
	提高140897贫困人口基本医疗保险个人缴费代缴水平
	11月资金拨付100%
	11月完成目标任务

12月抽查核实。
	据实据效

补助项目

	11
	提高220147人城乡居民基本养老保障水平
	11月资金拨付100%
	11月完成目标任务

12月抽查核实。
	据实据效

补助项目

	序号
	实施项目
	项目资金拨付进度安排

（与市上安排相对应）
	项目执行进度节点及完成时限

（与市上安排相对应）
	备注

	12
	代缴3.03万贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费
	6月资金拨付40%
9月资金拨付100%
	3月由市人力资源社会保障局会同市民政局、市扶贫开发局比对核实贫困人数

6月完成目标任务的40%

9月实现符合条件的贫困人口参加城乡居民养老保险全覆盖
12月抽查落实
	据实据效

补助项目

	13
	提高17970人困难残疾人生活补贴标准
	6月资金拨付50%
9月资金拨付75%
12月资金拨付达到100%
	6月完成目标任务的50%
9月完成目标任务的75%，

12月完成目标任务的100% 
	据实据效

补助项目

	14
	推进实施绿色惠民殡葬政策
	12月资金拨付100%
	12月完成目标任务的100%
	据实据效

补助项目


	序号
	实施项目
	项目资金拨付进度安排

（与市上安排相对应）
	项目执行进度节点及完成时限

（与市上安排相对应）
	备注

	15
	实施3214套城镇危旧房棚户区和3203户农村危房改造
	6月资金拨付20%
9月资金拨付30%
11月资金拨付50%


	6月分解农村危房落实任务到户，完成选址、规划、设计、建材等建房前期准备工作；棚户区改造开工率达到30%，

9月农村危房开工率达到75%；棚户区改造开工率达到60%。
11月农村危房开工率达到100%，资金拨付50%；棚户区改造开工率达到100%。
12月抽查核实。
	跨年度

实施项目

	16
	新（改）建1170公里农村公路
	6月资金拨付35%
9月资金拨付70%
11月资金拨付达到100%
	6月完成农村公路建设任务的50%

9月完成农村公路建设任务的70%
11月完成农村公路建设任务的100%

12月抽查核实
	

	17
	避险搬迁安置15户农户
	9月资金拨付50%
11月资金拨付100%
	6月完成地质灾害避险搬迁安置任务的10%

9月完成地质灾害避险搬迁安置任务的50%

11月完成地质灾害避险搬迁安置任务的100%

12月抽查核实
	预留工程质保金


	序号
	实施项目
	项目资金拨付进度安排

（与市上安排相对应）
	项目执行进度节点及完成时限

（与市上安排相对应）
	备注

	18
	持续实施城乡垃圾污水处理专项行动
	6月资金拨付20%
9月资金拨付30%
11月资金拨付40%
	6月城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设项目全部开工

9月城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设项目完成60%

11月城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设项目完成100%

12月抽查核实。
	跨年度实施项目（计划安排资金用于全省“三推”方案项目实施）

	19
	实现7个行政村通光纤宽带
	9月资金拨付达到75%

11月资金拨付达到100%
	4月完成工程勘察设计

6月完成工程基础配套施工

9月完成建设任务的75%

11月全面完成工程建设

12月抽查核实。
	

	20
	建成1个安全社区，建设24个城乡社区儿童之家
	6月安全社区建设资金拨付50%；城乡社区儿童之家资金拨付35%
9月安全社区建设资金拨付75%；城乡社区儿童之家资金拨付75%
11月安全社区建设资金拨付100%；城乡社区儿童之家资金拨付100%

	6月完成任务的50%；完成建设任务的10%；

9月完成安全社区建设任务的75%；完成城乡社区儿童之家建设任务的75%；

11月完成安全社区建设任务的100%；完成城乡社区儿童之家建设任务的100%；

12月抽查核实。
	


	序号
	实施项目
	项目资金拨付进度安排

（与市上安排相对应）
	项目执行进度节点及完成时限

（与市上安排相对应）
	备注

	21
	新（改）建公共厕所43座、农村户厕4247户
	
	2月分解下达新（改）建公共厕所和新（改）建农村户厕建设任务；

6月完成目标任务的30%；

9月完成目标任务的75%；

11月完成目标任务的100%；

12月抽查核实。
	

	22
	建设8个贫困村文化室
	6月资金拨付达到20%
9月资金拨付60%
11月资金拨付达到100%
	6月完成目标任务的20%

9月完成目标任务的60%

11月完成目标任务的100%

12月抽查核实。
	预留工程质保金

	23
	实现63个“五馆”免费开放
	6月资金拨付30%
9月资金拨付65%
12月资金拨付100%
	6月完成目标任务的50%

9月完成目标任务的75%

12月完成目标任务的100%
	据实据效

补助项目


	序号
	实施项目
	项目资金拨付进度安排

（与市上安排相对应）
	项目执行进度节点及完成时限

（与市上安排相对应）
	备注

	24
	实现1个体育场馆免费开放或低收费开放
	6月资金拨付50%
9月资金拨付75%
11月资金拨付100%
	6月完成目标任务的50%

9月完成目标任务的75%

11月完成目标任务的100%

12月抽查核实。
	据实据效

补助项目

	25
	向1500户未通电视贫困户配置电视入户接收设备
	6月资金拨付达到30%
9月资金拨付85%
11月资金拨付达到100%
	3月完成项目实施方案编制，通过审核并完成备案工作；

6月完成项目招标采购工作

9月完成年度建设任务

11月完成复查核实工作

12月抽查核实。
	


注：1．“项目资金拨付进度”是指财政预算指标下达后，项目主管部门将资金拨付到具体实施单位或兑现到个人的实际金额占年初预算安排计划的比重。2．“据实据效补助项目”是指年度执行中，需根据项目实施情况或补助对象申报情况据实补助资金，或需在项目完成后根据项目实施绩效进行结算的项目，这类项目原则上需达到应保尽保、应补尽补。3．“跨年度实施项目”是指当年已实施前期评审或开工建设，但由于立项、设计、招投标、征地补偿、拆迁安置、验收审计等原因导致需要跨年度实施的项目，这类项目原则上根据工程进度拨付资金。
