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渠府发〔2022〕18号

渠县人民政府

关于印发《渠县 2022年地质灾害避险搬迁攻坚

行动实施方案》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县级相关部门（单位）：

《渠县 2022年地质灾害避险搬迁攻坚行动实施方案》经县政

府研究同意，现印发给你们。请结合工作实际，抓紧组织实施，

确保全面完成地质灾害避险搬迁安置任务。

渠县人民政府

2022年 6月 16日
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渠县 2022 年地质灾害避险搬迁攻坚行动

实施方案

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习

近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要指示批示精神，牢固树立

“人民至上、生命至上”和“防范胜于救灾”理念，坚持以防为

主、主动防控、综合施策，建立健全全覆盖调查评价、监测预警、

搬迁治理相结合的地质灾害全域整治模式；强化科技引领、专业

支撑，落实完善人防技防并重的地质灾害科学防控体系；注重把

地质灾害避险搬迁与建设社会主义新农村紧密结合起来，坚持

“自力更生为主，政府补助为辅”的原则，切实推进我县地质灾

害避险搬迁工作，努力保障群众生命财产安全，促进经济社会协

调、健康发展。

二、开展避险搬迁攻坚行动的必要性和紧迫性

1.渠县地形以丘陵为主，县域地质灾害发育，是全市地质灾

害多发县之一。目前，全县共有地质灾害隐患点 241 处，威胁

2417户 9249人生命财产安全，潜在经济损失达 35071万元。涉

及 32 个乡镇（街道）145 个行政村。在大气降雨、地震、人类

工程活动及外应力加载等因素影响下，地灾隐患易加重加大，极

大威胁滑坡范围内住户的生命和财产安全。

2.根据《达州市人民政府办公室关于印发<达州市地质灾害
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全域综合整治五年行动计划（2021—2025 年）>的通知》文件要

求，2021—2025 年全县需消除地质灾害隐患点 190 处，减少受

威胁人数 8349人，避险搬迁 56个地质灾害隐患点，搬迁受威胁

农户 464户。其中：2022年需消除地质灾害隐患点 48处，减少

受威胁人数 1479人，避险搬迁 14个地质灾害隐患点，搬迁受威

胁农户 50户。市政府下达我县地质灾害隐患点销号时间紧、任

务重，必须采取强力措施进行攻坚，同时该指标完成情况也纳入

了市政府对各县（市、区）的年度目标考核管理。

三、实施对象及目标任务

本次拟对受威胁群众 3户及 3户以下的地质灾害隐患点农户

实施整体搬迁。根据 2022年全县地质灾害汛前排查统计，目前，

全县共有地质灾害隐患点 241处(小型隐患点 222处，中型隐患

点 19处)。其中：受威胁农户 3户及 3户以下的地质灾害隐患点

共 37处，受威胁农户 87户 344人，涉 20个乡镇（街道）33个

行政村（详见附件 1）。2022 年 11月 30 日前，全县需完成 37

处地质灾害隐患点受威胁农户避险搬迁安置工作，并完成 37处

地质灾害隐患点的销号任务。

四、实施步骤

1.排查动员阶段：2022年 6月 1日—2022年 6月 30日，各

乡镇人民政府（街道办事处）完成所涉地质灾害隐患点搬迁农户

的排查动员工作，并提交搬迁农户《地质灾害隐患点拟搬迁户调

查表》。
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2.项目实施阶段：2022年 7月 1日—2022年 10月 31日，

县自然资源局拟定搬迁安置规划并报请县政府批准实施，各乡镇

人民政府（街道办事处）督促受威胁农户完成避让搬迁，并配合

完善相关申请及验收资料。

3.项目验收及资金拨付阶段：2022 年 11 月 1 日—2022 年

11月 30日，县政府组织相关部门完成搬迁项目验收及验收合格

农户的资金拨付工作。

五、工作要求

1.加强组织保障。积极落实地质灾害避险搬迁安置工作各级

人民政府的主体责任。各乡镇人民政府（街道办事处）要进一步

强化对地质灾害搬迁安置工作的认识，再添措施，再鼓干劲，彻

底解决搬迁工作最后一公里的难点和堵点。各乡镇人民政府（街

道办事处）要明确专人负责避险搬迁安置工作，主要领导要亲自

安排、亲自部署、亲自督促，力争全面完成本辖区地质灾害避让

搬迁安置任务。

2.落实资金保障。县自然资源局要加大协调力度，积极争取

地质灾害避险搬迁指标和中央、省级专项地灾资金，要努力确保

“能搬尽搬，应搬尽搬”。县财政局要确保搬迁农户的搬迁补助资

金及时足额拨付到位。同时县审计局要强化对避险搬迁专项资金

的审计和监管。各乡镇人民政府（街道办事处）要加大统筹协调

力度，用好用活各类惠民政策，结合新农村聚居点建设，主动作

为，为搬迁农户排忧解难。
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3.加强宣传引导。加强地质灾害防治和避险搬迁工作的政策

宣传和解读，努力动员并督促受威胁农户实施避让搬迁，广泛发

动群众，引导社会公众积极参与，营造良好社会舆论氛围。

4.强化督导检查。各乡镇人民政府（街道办事处）要落实“清

单+责任制”工作机制，责任落实到人，强力推动此项工作。县政

府督查室将不定时督导检查各乡镇（街道）此项工作的实施情况，

对工作推动不力，完成情况较差的乡镇（街道）进行通报批评，

并纳入各乡镇（街道）的年终目标考核管理。

附件：1.2022年渠县地质灾害避险搬迁攻坚行动任务分解表

2.地质灾害隐患点拟搬迁安置户调查表
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附件 1

2022 年渠县地质灾害避险搬迁攻坚行动

任务分解表

序号 乡镇

完成任务数

地址 地灾隐患点
威胁户数

（户）
备注销号（处） 搬迁农

户（户）

1
卷硐镇 2 6

陡梯村 6组 向家屋后滑坡 3

2 陡梯村 6组 大石梁滑坡 3

3 万寿镇 1 2 曹家村 3组 哇哇石滑坡 2

4
报恩乡 2 4

金光村 6组 居石寨滑坡 3

5 报恩社区 4组 肩膀梁滑坡 1

6 文崇镇 1 3 共和社区 6组 蹬子河崩塌 3

7
临巴镇 2 6

锡溪社区 郭家坟滑坡 3

8 民胜村 10 组 佛尔岩滑坡 3

9
有庆镇 2 3

龙滩村 8组 来龙庵滑坡 1

10 太山村 1组 太阳山滑坡 2

11 大义乡 1 3 陈家村 5组 老鹰岩滑坡 3

12

三汇镇 6 16

龙眼村 4组 大湾滑坡 3

13 农乐社区 2组 大井湾滑坡 2

14 干溪村 5组 二岩崩塌 3

15 快活村 2组 猪儿石滑坡 3

16 山青村 3组 大拱门垭口滑坡 2

17 农乐社区 3组 过路田滑坡 3
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18
中滩镇 2 4

天山村 7组 郭家院子滑坡 3

19 寨坪村 8组 唐家坝滑坡 1

20
静边镇 2 4

白山社区 1组 白果湾滑坡 3

21 峰坪村 2组 易家湾滑坡 1

22 涌兴镇 1 3 洪坪村 6组 周家湾滑坡 3

23

土溪镇 4 9

汉阙社区 9组 学校下面滑坡 3

24 汉阙社区 7组 赵家岩滑坡 2

25 金蝉村 2组 金蝉湾后头滑坡 1

26 石千村 4组 天宝寨崩塌 3

27
渠北镇 2 4

黄山村 3组 黄家湾崩塌 2

28 高寺社区 2组 王家湾滑坡 2

29

贵福镇 2 4

黄泥社区 1组 董家岩崩塌 3

30 鼓岭村 5、6、7

组

大堡梁滑坡 1

31 清溪场

镇
1 3

玉印村 1组 吴家大院滑坡 3

32
拱市乡 2 3

莲花村 4组 狮子梁崩塌 2

33 莲花村 4组 胡家坝崩塌 1

34 天星街

道
1 1

新店社区 3组 刘家沟滑坡 1

35 三板镇 1 3 大雾村 3组 明家湾滑坡 3

36 巨光乡 1 3 锅滩村 3组 赵家湾滑坡 3

37 岩峰镇 1 3 清贤村 7组 香炉山滑坡 3

合计 37 87 87
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附件 2

地质灾害隐患点拟搬迁安置户调查表
填报日期： 年 月 日

户主姓名 身份证号码 文化

家

庭

成

员

姓名 与户主关系 身份证号码 性别 文化

隐患点位置 乡镇（街道） 村 社

农户现状

贫困户
□是

□否

地灾点名称 低保户
□是

□否

本人联

系电话
一般户

□是

□否

原房屋结构
□土房 □木结构 □砖木结构 □砖混结构 □其他

结构

原房屋

建设年

代
年

能否在规定时间内搬迁（□能 □否）

能否整点销

号（□能

□否）

是否自愿搬迁

（□是 □否）
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安置方式 购买（□拟购买 □已购买）

新建（□拟新

建 □已新

建）

投亲靠友（ ）投

亲靠友（ ）

所在村组现场调查意见：

村（社区）委员会（盖章）

村（社区）负责人（签字）： 年 月 日

所在乡（镇）人民政府现场调查意见：

乡（镇）人民政府（盖章）

乡（镇）分管领导（签字）： 年 月 日

所在片区自然资源所现场调查意见：

自然资源所（盖章）

自然资源所所长（签字）：

年 月 日
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	卷硐镇
	2
	6
	陡梯村6组
	向家屋后滑坡
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	陡梯村6组
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	万寿镇
	1
	2
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	金光村6组
	居石寨滑坡
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	5
	报恩社区4组
	肩膀梁滑坡
	1
	6
	文崇镇
	1
	3
	共和社区6组
	蹬子河崩塌
	3
	7
	临巴镇
	2
	6
	锡溪社区
	郭家坟滑坡
	3
	8
	民胜村10组
	佛尔岩滑坡
	3
	9
	有庆镇
	2
	3
	龙滩村8组
	来龙庵滑坡
	1
	10
	太山村1组
	太阳山滑坡
	2
	11
	大义乡
	1
	3
	陈家村5组
	老鹰岩滑坡
	3
	12
	三汇镇
	6
	16
	龙眼村4组
	大湾滑坡
	3
	13
	农乐社区2组
	大井湾滑坡
	2
	14
	干溪村5组
	二岩崩塌
	3
	15
	快活村2组
	猪儿石滑坡
	3
	16
	山青村3组
	大拱门垭口滑坡
	2
	17
	农乐社区3组
	过路田滑坡
	3
	18
	中滩镇
	2
	4
	天山村7组
	郭家院子滑坡
	3
	19
	寨坪村8组
	唐家坝滑坡
	1
	20
	静边镇
	2
	4
	白山社区1组
	白果湾滑坡
	3
	21
	峰坪村2组
	易家湾滑坡
	1
	22
	涌兴镇
	1
	3
	洪坪村6组
	周家湾滑坡
	3
	23
	土溪镇
	4
	9
	汉阙社区9组
	学校下面滑坡
	3
	24
	汉阙社区7组
	赵家岩滑坡
	2
	25
	金蝉村2组
	金蝉湾后头滑坡
	1
	26
	石千村4组
	天宝寨崩塌
	3
	27
	渠北镇
	2
	4
	黄山村3组
	黄家湾崩塌
	2
	28
	高寺社区2组
	王家湾滑坡
	2
	29
	贵福镇
	2
	4
	黄泥社区1组
	董家岩崩塌
	3
	30
	鼓岭村5、6、7组
	大堡梁滑坡
	1
	31
	清溪场镇
	1
	3
	玉印村1组
	吴家大院滑坡
	3
	32
	拱市乡
	2
	3
	莲花村4组
	狮子梁崩塌
	2
	33
	莲花村4组
	胡家坝崩塌
	1
	34
	天星街道
	1
	1
	新店社区3组
	刘家沟滑坡
	1
	35
	三板镇
	1
	3
	大雾村3组
	明家湾滑坡
	3
	36
	巨光乡
	1
	3
	锅滩村3组
	赵家湾滑坡
	3
	37
	岩峰镇
	1
	3
	清贤村7组
	香炉山滑坡
	3
	合计
	37
	87
	87


